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- l'ambition française

- le développement durable

- la notion d'héritage

Trois priorités









Accueil de l’EURO 1984



La Meinau : un stade de football











































































Diagnostics

Etude de sol

Bilan foncier

Etude de circulation

Etude parasismique
Diagnostic béton

Etude archéologique

Analyse juridique

Impact écologique



Montage Juridique

Loi MOP
La sécurité opérationnelle

La garantie de la collectivité

L’opportunité d’une opération qui 
associe le constructeur, le 
gestionnaire et l’exploitant

Contrat partenarial



Montage Juridique - avancement

Loi MOP
Marché de programmation en cours

Procédure de conception réalisation à 
partir de janvier 2010

Marché d’AMO en cours en vue de 
l’établissement du rapport 
d’évaluation en mai 2010

Contrat partenarial



Planning administratif
Obligation de « rendre public » le projet de 

restructuration du stade

Organisation d’une enquête publique DUP et 
mise en compatibilité du POS

Organisation d’une enquête publique 
Bouchardeau et loi sur l’eau



Planning administratif et planning 
opérationnel
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PLANNING OPERATIONNEL

PLANNING DES PROCEDURES

2009 2010 2011

Désignation AMO Préparation de travaux

Concours phase 
candidatures

Concours conception réalisation 
phase Esquisse

Etude MOe

Enquête publique :
- Déclaration d'Utilité Publique
- Modification de POS-PLU

Enquête Publique - PC :
- Affectation de l'environnement
- Dévoiement de la rivière

Programmation



Planning travaux



Planning Général

A Phase amont
A.1 Configuration équipe projet
A.2 Désignation AMO (le cas échéant)
A.3 Programmation
A.4 Consultations(1) & délibérations
B Procédure(s) d'attribution (2)

B.1 Elaboration des candidatures(3)

B.2 Elaboration des offres(3)

B.3 Analyse et choix
B.4 Délibération / Notification
B.5 Purge des recours
C Etudes et permis de construire
C.1 Etudes
C.2 Demande et instruction
C.3 Délivrance
C.4 Purge des recours
D Travaux et homologation
D.1 Travaux
D.2 Homologation

2011 2012

T4 T1 T2 T3

Avant 2009 2009 2010 2013 2014 2015

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T2 T3T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4T4 T1 T2 T3 T4 T1

15/02/2010

C andidature

06/2014

Date de livrais on

Délibération de princ ipe

Délibération lanc ement 

de la c onc ertation

Délibération bilan de  

c onc ertation

Délibération fin 

d'enquête publique



Budget d’investissement

Coût de construction : 124,4 M€TTC

Frais professionnels (Moe) : 21,3 M€TTC

Foncier : 1,4 M€TTC

Assistance Moa : 2,6 M€TTC

Autres coûts indirects : 7,9 M€TTC

Imprévus : 2,4 M€TTC

TOTAL : 160 M €TTC


